

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
1	1-3-42	Développement de la culture du risque – Action de communication vers les syndicats, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de parcs immobiliers	CAPM	Nombre d'actions pédagogiques/manifesterations réalisés	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	0	25%
1	1-3-42	Développement de la culture du risque – Action de communication vers les syndicats, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de parcs immobiliers	CAPM	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	réalisation < 50%	0	25%
1	1-3-43	Sensibilisation du grand public à la culture du fleuve et à la culture du risque d'inondation	CAPM	Nombre d'actions pédagogiques/manifesterations réalisés	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	0	25%
1	1-3-43	Sensibilisation du grand public à la culture du fleuve et à la culture du risque d'inondation	CAPM	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	réalisation < 50%	0	25%
3	3-22	Mise en place de plans de continuité d'activité des services communautaires	CAPM	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
3	3-22	Mise en place de plans de continuité d'activité des services communautaires	CAPM	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non initié	0	0%
3	3-23	Réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde	CAPM	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
3	3-23	Réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde	CAPM	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non initié	0	0%
5	5-6-16	Réduction de la vulnérabilité de la nouvelle usine de production d'eau potable de la ville de Meaux	CAPM	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
6	6-7	Etude et restauration des champs d'expansion de crue et des zones humides du secteur du Parc Saint Faron	CAPM	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	études techniques faisabilité	na	10%
1	1-3-30	Sensibilisation des agents du Conseil départemental de l'Essonne au risque inondation	CD Essonne	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-30	Sensibilisation des agents du Conseil départemental de l'Essonne au risque inondation	CD Essonne	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-31	Sensibilisation des publics cibles (collégiens) du Conseil départemental de l'Essonne au risque inondation	CD Essonne	Nombre d'actions pédagogiques/manifesterations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-31	Sensibilisation des publics cibles (collégiens) du Conseil départemental de l'Essonne au risque inondation	CD Essonne	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
5	5-4-12	Etudes de faisabilité en vue de réduire la vulnérabilité du patrimoine départemental vis-à-vis des inondations	CD Essonne	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-6-12	Travaux d'adaptations techniques de réduction de la vulnérabilité du patrimoine départemental vis-à-vis des inondations	CD Essonne	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
1	1-3-18	Déclinaison et diffusion d'une plaquette informative sur les risques de crues et les mesures à prendre pour s'en protéger, destinée au grand public et aux communes	CD Hauts-de-Seine	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-18	Déclinaison et diffusion d'une plaquette informative sur les risques de crues et les mesures à prendre pour s'en protéger, destinée au grand public et aux communes	CD Hauts-de-Seine	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
5	5-4-5	Mise à jour des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments départementaux situés en zone inondable	CD Hauts-de-Seine	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	40	non évalué
5	5-6-5	Travaux sur les bâtiments départementaux situés en zone inondable-	CD Hauts-de-Seine	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
7	7-2	Réhabilitation des murettes anti-crues gérées par le département	CD Hauts-de-Seine	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux achevés	na	100%
7	7-3	Déplacement et reconstruction des ouvrages anti-crues départementaux situés sur les communes de Sèvres, de Meudon et d'Issy-les-Moulineaux pour les éloigner du lit majeur de la Seine	CD Hauts-de-Seine	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux achevés	na	100%
1	1-3-29	Sensibilisation et communication sur le risque inondation à destination des agents départementaux en lien avec la construction du Plan de Continuité d'Activité (PCA)	CD Seine-et-Marne	Nombre d'actions pédagogiques/manifesterations réalisés	Indicateur de réalisation	4	6	67%
1	1-3-29	Sensibilisation et communication sur le risque inondation à destination des agents départementaux en lien avec la construction du Plan de Continuité d'Activité (PCA)	CD Seine-et-Marne	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	4	4	100%
3	3-10	Réalisation d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA) des services du Département de Seine-et-Marne en cas de crue exceptionnelle et d'autres événements-	CD Seine-et-Marne	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-10	Réalisation d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA) des services du Département de Seine-et-Marne en cas de crue exceptionnelle et d'autres événements-	CD Seine-et-Marne	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0	1	0%
5	5-6-11	Travaux sur les bâtiments départementaux situés en zone inondable	CD Seine-et-Marne	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	91 971 €	119 175 €	77%
1	1-1-9	Etude du rôle des réseaux d'assainissement dans la propagation des crues	CD Seine-Saint-Denis	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	achevé	na	100%
1	1-1-9	Etude du rôle des réseaux d'assainissement dans la propagation des crues	CD Seine-Saint-Denis	Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ...)	Indicateur de résultats	0	2	0%
1	1-1-9	Etude du rôle des réseaux d'assainissement dans la propagation des crues	CD Seine-Saint-Denis	Etablissement d'un programme d'actions	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
1	1-1-10	Etude de recensement des dispositifs de protection en place le long de la Marne et de la Seine en Seine-Saint-Denis (stations anti crue)	CD Seine-Saint-Denis	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	achevé	na	100%
1	1-1-11	Recensement des installations départementales situées en zone inondable par les crues de Marne ou de Seine	CD Seine-Saint-Denis	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
1	1-1-19	Etude des capacités d'évacuation des réseaux d'assainissement en période de décrue	CD Seine-Saint-Denis	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
1	1-1-19	Etude des capacités d'évacuation des réseaux d'assainissement en période de décrue	CD Seine-Saint-Denis	Mise à disposition / mise en service d'un outil spécifique	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
1	1-3-19	Actions de sensibilisation au risque inondation à destination du grand public et des scolaires-	CD Seine-Saint-Denis	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
1	1-3-19	Actions de sensibilisation au risque inondation à destination du grand public et des scolaires-	CD Seine-Saint-Denis	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
3	3-4	Mise en place de plans de continuité d'activité des services départementaux	CD Seine-Saint-Denis	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
3	3-4	Mise en place de plans de continuité d'activité des services départementaux	CD Seine-Saint-Denis	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0	1	0%
5	5-4-6	Etablissement de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments et équipements départementaux situés en zone inondable	CD Seine-Saint-Denis	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	0	1	0%
5	5-6-6	Travaux sur les bâtiments départementaux situés en zone inondable	CD Seine-Saint-Denis	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
5	5-6-18	Protection du réseau d'assainissement face aux crues de Seine et de Marne	CD Seine-Saint-Denis	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
7	7-4	Mise en cohérence de la gestion des dispositifs de protection locale contre les crues	CD Seine-Saint-Denis	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
7	7-9	Etude de scénarios de gestion des protections locales du réseau d'assainissement départemental en cas de défaillance de la protection	CD Seine-Saint-Denis	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
1	1-1-12	Approfondissement des études relatives à l'amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau d'assainissement départemental en cas d'inondation	CD Val-de-Marne	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation > 50%	na	75%
1	1-1-12	Approfondissement des études relatives à l'amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau d'assainissement départemental en cas d'inondation	CD Val-de-Marne	Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-1-13	Etude relative à la vulnérabilité du réseau routier départemental en cas de crue majeure	CD Val-de-Marne	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-13	Etude relative à la vulnérabilité du réseau routier départemental en cas de crue majeure	CD Val-de-Marne	Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ...)	Indicateur de résultats	1	1	100%
1	1-1-13	Etude relative à la vulnérabilité du réseau routier départemental en cas de crue majeure	CD Val-de-Marne	Etablissement d'un programme d'actions	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
1	1-1-20	Financement de la mission « Réduction de la vulnérabilité au risque Inondations » mise en place au sein du Conseil départemental du Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-20	Financement de la mission « Réduction de la vulnérabilité au risque Inondations » mise en place au sein du Conseil départemental du Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	2	1	200%
1	1-2-2	Pose de repères de crues sur les équipements départementaux et actions de communication associées	CD Val-de-Marne	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	10	69	14%
1	1-3-21	Organisation de rencontres partenariales sur le Risque Inondation en Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	8	7	114%
1	1-3-21	Organisation de rencontres partenariales sur le Risque Inondation en Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	560	350	160%
1	1-3-22	Sensibilisation et Communication sur le Risque Inondation, à destination des Val-de-Marnais	CD Val-de-Marne	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	226	0	#DIV/0!
1	1-3-22	Sensibilisation et Communication sur le Risque Inondation, à destination des Val-de-Marnais	CD Val-de-Marne	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	90	100	90%
1	1-3-22	Sensibilisation et Communication sur le Risque Inondation, à destination des Val-de-Marnais	CD Val-de-Marne	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	6400	0	#DIV/0!
1	1-3-27	Action de sensibilisation et de formation des élus et agents départementaux en matière de prévention du risque d'inondation	CD Val-de-Marne	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	12	7	171%
1	1-3-27	Action de sensibilisation et de formation des élus et agents départementaux en matière de prévention du risque d'inondation	CD Val-de-Marne	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-5	Organisation d'un exercice annuel « Crue Majeure »	CD Val-de-Marne	Nombre d'exercices réalisés (test, simulation, ...)	Indicateur de réalisation	9	7	129%
3	3-5	Organisation d'un exercice annuel « Crue Majeure »	CD Val-de-Marne	Nombre de personnes participant à l'exercice (test, simulation, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-6	Formalisation des procédures de "gestion de crise" internes et organisation de la continuité d'activité en cas de crue majeure	CD Val-de-Marne	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	réalisation > 50%	na	75%
3	3-6	Formalisation des procédures de "gestion de crise" internes et organisation de la continuité d'activité en cas de crue majeure	CD Val-de-Marne	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	6	7	86%
4	4-1-3	Cycle de formation des agents départementaux - Les enjeux de l'aménagement en zone Inondable	CD Val-de-Marne	Nombre de formation aux aménagements résilients du territoire	Indicateur de réalisation	1	1	100%
4	4-1-3	Cycle de formation des agents départementaux - Les enjeux de l'aménagement en zone Inondable	CD Val-de-Marne	Nombre de personnes formées aux aménagements résilients du territoire	Indicateur de résultats	60	60	100%
4	4-2-2	Etudes et expertises techniques relatives à la prise en compte du risque inondation dans les projets (aménagement urbains, construction, etc-)	CD Val-de-Marne	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
5	5-4-7	Réalisation de diagnostics de vulnérabilité au Risque Inondation des équipements départementaux (Collèges, crèches, bâtiments administratifs, etc-)	CD Val-de-Marne	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	59	59	100%
5	5-4-8	Etude relative à l'évaluation de la vulnérabilité et à la sécurisation du Système d'Information du Conseil général du Val-de-Marne en cas d'inondation	CD Val-de-Marne	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	achevé	na	100%
5	5-6-7	Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements départementaux	CD Val-de-Marne	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	réalisation < 50%	na	25%
5	5-6-10	Etudes et travaux de réduction de la vulnérabilité d'équipements en lien avec la gestion du réseau départemental d'assainissement et la politique de l'eau	CD Val-de-Marne	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
6	6-3	Modernisation de la Vanne secteur de Saint-Maur/Joinville-le-Pont, ouvrage exutoire de crue situé dans le Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux achevés	na	100%
7	7-5	Etudes de danger dans le cadre de la réglementation du décret 2007-1735 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques situés dans le Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	25%
7	7-6	Travaux relatifs à la fiabilisation du dispositif de protection contre les inondations assuré par les murettes anti-crue	CD Val-de-Marne	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux commencés	na	50%
7	7-7	Travaux de réhabilitation des murettes anti-crue, dispositif de protection locale géré par le Département du Val-de-Marne	CD Val-de-Marne	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux achevés	na	100%
5	5-4-30	Diagnostics de vulnérabilité des garages poids lourds et des ateliers territoriaux de la Direction de la Propreté et de l'Eau	Ville de Paris	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-22	Recensement des installations communautaires situées en zone inondable par les crues de Seine	Grand Paris Sud Seine-Essonnes-Sénart	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
1	1-1-22	Recensement des installations communautaires situées en zone inondable par les crues de Seine	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-20	Formalisation des procédures de « Gestion de Crise » internes à Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-20	Formalisation des procédures de « Gestion de Crise » internes à Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	1	non évalué
3	3-21	Mise en œuvre de plans de continuité d'activité des services communautaires	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-21	Mise en œuvre de plans de continuité d'activité des services communautaires	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-25	Étude sur la gestion des déchets produits pendant la crue	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-25	Étude sur la gestion des déchets produits pendant la crue	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	1	non évalué
5	5-4-23	Amélioration de la connaissance du fonctionnement hydraulique entre la Seine et les lacs de Grigny – étude de la vulnérabilité d'un ouvrage hydraulique	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
5	5-4-24	Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments et équipements communautaires situés en zone inondable	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-4-25	Réalisation du diagnostic de vulnérabilité au Risque Inondation de la station d'épuration d'Evry (250 000 EH)	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
5	5-4-27	Réalisation du diagnostic de vulnérabilité au Risque Inondation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales ainsi que des ouvrages particuliers associés	Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-2	Cartographie et modélisation des inondations en région Ile-de-France	Seine Grands Lacs	Mise à disposition / mise en service d'un outil spécifique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-2	Cartographie et modélisation des inondations en région Ile-de-France	Seine Grands Lacs	Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	5	non évalué
1	1-1-2	Cartographie et modélisation des inondations en région Ile-de-France	Seine Grands Lacs	Nombre d'agents formés à l'outil spécifique	Indicateur de résultats	non évalué	5	non évalué
1	1-1-3	Reconstitution des crues majeures de la Seine et ses affluents au cours des XVIIIème et XIXème siècles	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-4	Evaluation des dommages socio-économiques liés aux inondations	Seine Grands Lacs	Mise à disposition / mise en service d'un outil spécifique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-4	Evaluation des dommages socio-économiques liés aux inondations	Seine Grands Lacs	Nombre d'agents formés à l'outil spécifique	Indicateur de résultats	non évalué	3	non évalué
1	1-1-4	Evaluation des dommages socio-économiques liés aux inondations	Seine Grands Lacs	Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-1-5	Etude de la propagation de la nappe d'accompagnement de la Seine en cas de crue-	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-6	Etude relative à l'homogénéité du système actuel de murettes dans le continuum urbain francilien (faisabilité technique, juridique)	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-14	Bilan du PAPI et prestations pour l'assistance au montage d'un PAPI porté par l'EPTB à partir de 2020	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-14	Bilan du PAPI et prestations pour l'assistance au montage d'un PAPI porté par l'EPTB à partir de 2020	Seine Grands Lacs	Etablissement d'un programme d'actions	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
1	1-1-15	Etude des effets de la crue sur le patrimoine culturel et artistique	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-15	Etude des effets de la crue sur le patrimoine culturel et artistique	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-15	Etude des effets de la crue sur le patrimoine culturel et artistique	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-1-15	Etude des effets de la crue sur le patrimoine culturel et artistique	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-1-16	Etudes relatives à l'amélioration de la connaissance et à la gestion de la décrue sur trois sites tests	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-16	Etudes relatives à l'amélioration de la connaissance et à la gestion de la décrue sur trois sites tests	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-16	Etudes relatives à l'amélioration de la connaissance et à la gestion de la décrue sur trois sites tests	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-1-17	Réalisation d'un travail de thèse Cifre sur le sujet du relèvement des services publics de l'agglomération francilienne en phase de reconstruction post-inondation	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-17	Réalisation d'un travail de thèse Cifre sur le sujet du relèvement des services publics de l'agglomération francilienne en phase de reconstruction post-inondation	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-17	Réalisation d'un travail de thèse Cifre sur le sujet du relèvement des services publics de l'agglomération francilienne en phase de reconstruction post-inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-2-1	Accompagnement pour la mise en place de repères de crues	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-2-1	Accompagnement pour la mise en place de repères de crues	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-2-1	Accompagnement pour la mise en place de repères de crues	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-2-1	Accompagnement pour la mise en place de repères de crues	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-1-1	Diagnostic des actions de prévention des inondations et appréciation de la culture du risque inondation, ainsi que développement et mise en place d'indicateurs spécifiques pour le suivi et l'évaluation des actions (observatoire des risques d'inondation sur le territoire du PAPI)	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
1	1-1-1	Diagnostic des actions de prévention des inondations et appréciation de la culture du risque inondation, ainsi que développement et mise en place d'indicateurs spécifiques pour le suivi et l'évaluation des actions (observatoire des risques d'inondation sur le territoire du PAPI)	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-1	Diagnostic des actions de prévention des inondations et appréciation de la culture du risque inondation, ainsi que développement et mise en place d'indicateurs spécifiques pour le suivi et l'évaluation des actions (observatoire des risques d'inondation sur le territoire du PAPI)	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-1	Organisation de 3 colloques (conférences et ateliers)	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	3	non évalué
1	1-3-1	Organisation de 3 colloques (conférences et ateliers)	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-3	Création et développement d'un centre de ressources sur les inondations	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-3	Création et développement d'un centre de ressources sur les inondations	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-4	Sensibilisation des acteurs publics locaux	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	20	30	67%
1	1-3-4	Sensibilisation des acteurs publics locaux	Seine Grands Lacs	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	707	1000	71%
1	1-3-4	Sensibilisation des acteurs publics locaux	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-4	Sensibilisation des acteurs publics locaux	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	4514	6000	75%
1	1-3-5	Sensibilisation du grand public à la culture du fleuve et à la culture du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	28	30	93%
1	1-3-5	Sensibilisation du grand public à la culture du fleuve et à la culture du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	163	1000	16%
1	1-3-5	Sensibilisation du grand public à la culture du fleuve et à la culture du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	18	30	60%
1	1-3-5	Sensibilisation du grand public à la culture du fleuve et à la culture du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	1695000	5000000	34%
1	1-3-6	Sensibilisation des acteurs économiques privés	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	12	30	40%
1	1-3-6	Sensibilisation des acteurs économiques privés	Seine Grands Lacs	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	8	30	27%
1	1-3-6	Sensibilisation des acteurs économiques privés	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-6	Sensibilisation des acteurs économiques privés	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	102000	500000	20%
1	1-3-7	Représentation des zones inondables des TRI en réalité augmentée	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-7	Représentation des zones inondables des TRI en réalité augmentée	Seine Grands Lacs	Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-7	Représentation des zones inondables des TRI en réalité augmentée	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-8	Création, adaptation et mise à jour de 2 applications pour smartphones	Seine Grands Lacs	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-8	Création, adaptation et mise à jour de 2 applications pour smartphones	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-23	Ateliers du PAPI	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	12	non évalué
1	1-3-23	Ateliers du PAPI	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	65	non évalué
1	1-3-23	Ateliers du PAPI	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-24	Organisation de conférences	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	6	non évalué
1	1-3-24	Organisation de conférences	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-24	Organisation de conférences	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-25	Implication des acteurs de l'économie numérique et de l'innovation pour la mobilisation des franciliens à la thématique de la prévention et de la gestion des inondations	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-25	Implication des acteurs de l'économie numérique et de l'innovation pour la mobilisation des franciliens à la thématique de la prévention et de la gestion des inondations	Seine Grands Lacs	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-25	Implication des acteurs de l'économie numérique et de l'innovation pour la mobilisation des franciliens à la thématique de la prévention et de la gestion des inondations	Seine Grands Lacs	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-1	Accompagnement pour la réalisation de plans de continuité d'activité (PCA)	Seine Grands Lacs	Elaboration d'outil méthodologique de gestion de crise (PCA, PCS, exercice, capitalisation, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	100	25%
3	3-1	Accompagnement pour la réalisation de plans de continuité d'activité (PCA)	Seine Grands Lacs	Nombre de plans ou d'exercices de gestion de crise accompagnés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0	10	0%
3	3-2	Assistance à la mise en œuvre des Plans de gestion de crise et montage d'exercices réguliers permettant l'entraînement des communes et de leurs groupements-	Seine Grands Lacs	Elaboration d'outil méthodologique de gestion de crise (PCA, PCS, exercice, capitalisation, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	100	25%
3	3-2	Assistance à la mise en œuvre des Plans de gestion de crise et montage d'exercices réguliers permettant l'entraînement des communes et de leurs groupements-	Seine Grands Lacs	Nombre de plans ou d'exercices de gestion de crise accompagnés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0	2	0%
3	3-2	Assistance à la mise en œuvre des Plans de gestion de crise et montage d'exercices réguliers permettant l'entraînement des communes et de leurs groupements-	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes participant à l'exercice (test, simulation, ...)	Indicateur de résultats	178	200	89%
4	4-1-1	Formation des concepteurs de projets d'aménagement du territoire à la prise en compte du risque inondation	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
4	4-1-1	Formation des concepteurs de projets d'aménagement du territoire à la prise en compte du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de formation aux aménagements résilients du territoire	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
4	4-1-1	Formation des concepteurs de projets d'aménagement du territoire à la prise en compte du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de personnes formées aux aménagements résilients du territoire	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
4	4-1-1	Formation des concepteurs de projets d'aménagement du territoire à la prise en compte du risque inondation	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
4	4-1-2	Répertoire, hiérarchiser, et gérer (préserver et restaurer) les champs d'expansion de crue et zones humides- Valorisation des infrastructures vertes dans la gestion globale du risque inondation sur le bassin amont de la Seine	Seine Grands Lacs	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
4	4-1-2	Répertoire, hiérarchiser, et gérer (préserver et restaurer) les champs d'expansion de crue et zones humides- Valorisation des infrastructures vertes dans la gestion globale du risque inondation sur le bassin amont de la Seine	Seine Grands Lacs	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
5	5-4-1	Appui à la réalisation de diagnostics de la vulnérabilité de bâtiments et d'équipements publics	Seine Grands Lacs	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	10	non évalué
5	5-4-9	Accompagnement à la réalisation de diagnostics de la vulnérabilité à l'échelle de territoires	Seine Grands Lacs	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-4-9	Accompagnement à la réalisation de diagnostics de la vulnérabilité à l'échelle de territoires	Seine Grands Lacs	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-4-10	Etude pour la réduction de la vulnérabilité des zones agricoles situées en zones inondables	Seine Grands Lacs	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
6	6-1	Etude d'un site pilote fonctionnel sur le site de la Bassée aval	Seine Grands Lacs	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-33	Actions de sensibilisation des agents du SIAAP au risque inondation	SIAAP	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	0	1700	0%
1	1-3-33	Actions de sensibilisation des agents du SIAAP au risque inondation	SIAAP	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	0	1700	0%
1	1-3-34	Actions de sensibilisation du public à la vulnérabilité des réseaux d'assainissement face au risque inondation	SIAAP	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-34	Actions de sensibilisation du public à la vulnérabilité des réseaux d'assainissement face au risque inondation	SIAAP	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-11	Formation des agents SIAAP à la gestion de crise	SIAAP	Nombre de formation gestion de crise (PCA, PCS, ...)	Indicateur de réalisation	0	1700	0%
3	3-11	Formation des agents SIAAP à la gestion de crise	SIAAP	Nombre de gestionnaires formés à la gestion de crise (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0	1700	0%
3	3-12	Modélisation couplée fleuve / système d'assainissement pour gestion prédictive en temps réel en cas de crue majeure-	SIAAP	Développement / acquisition d'outil opérationnel de gestion de crise	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-12	Modélisation couplée fleuve / système d'assainissement pour gestion prédictive en temps réel en cas de crue majeure-	SIAAP	Utilisation de l'outil opérationnel (formation, intégration aux procédures, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
3	3-13	Organisation d'un exercice annuel « Crue Majeure »	SIAAP	Nombre d'exercices réalisés (test, simulation, ...)	Indicateur de réalisation	0	1	0%
3	3-13	Organisation d'un exercice annuel « Crue Majeure »	SIAAP	Nombre de personnes participant à l'exercice (test, simulation, ...)	Indicateur de résultats	0	1	0%
3	3-14	Réalisation d'un plan de continuité d'activité (PCA) du SIAAP en cas de crue exceptionnelle de la Seine à Paris ou de la Marne-	SIAAP	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	0,5	1	50%
3	3-14	Réalisation d'un plan de continuité d'activité (PCA) du SIAAP en cas de crue exceptionnelle de la Seine à Paris ou de la Marne-	SIAAP	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0,5	1	50%
5	5-4-13	Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments et installations du SIAAP au risque d'inondation-	SIAAP	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	8	12	67%
5	5-4-14	Etude de vulnérabilité du système d'assainissement face à une crue majeure-	SIAAP	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	réalisation > 50%	na	75%
5	5-6-13	Travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et installations du SIAAP au risque d'inondation	SIAAP	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non initié	na	0%
5	5-6-14	Travaux de rénovation de la station de pompage anti-crue de Clichy	SIAAP	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
5	5-6-19	Travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations de la station anti-crue Place Poulmarch à Saint-Denis	SIAAP	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	réalisation < 50%	na	25%
1	1-3-35	Organisation d'actions de sensibilisation à la culture du fleuve	SIARCE	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-35	Organisation d'actions de sensibilisation à la culture du fleuve	SIARCE	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-15	Mise en place de plans de continuité d'activité sur les réseaux d'assainissement et les unités de traitement	SIARCE	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-15	Mise en place de plans de continuité d'activité sur les réseaux d'assainissement et les unités de traitement	SIARCE	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	1	non évalué
5	5-4-15	Etudes et diagnostics de vulnérabilité des réseaux d'assainissement et des unités de traitement	SIARCE	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-6-15	Travaux de réduction de la vulnérabilité des réseaux d'assainissement et des unités de traitement	SIARCE	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
6	6-4	Etudes préalables pour la réhabilitation et valorisation de zones d'expansion de crues	SIARCE	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
6	6-5	Missions de maîtrise d'œuvre et travaux de réhabilitation et valorisation de zones d'expansion de crues	SIARCE	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
7	7-10	Travaux de restauration et de réhabilitation des deux murettes anti-crues à Corbeil-Essonnes	SIARCE	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
1	1-1-21	Etude relative à la création de zones de stockage des déchets aux abords de la zone sinistrée pour assurer un transfert des déchets vers un exutoire de traitement non impacté par la crue (CITD)-	SIREDOM	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-2-3	Accompagnement des communes pour la valorisation des repères de crue	SIVOA	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	0	5	0%
1	1-3-36	Elargissement de VigiOrge aux habitants de la zone inondable par la Seine	SIVOA	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	achevé	na	100%
1	1-3-36	Elargissement de VigiOrge aux habitants de la zone inondable par la Seine	SIVOA	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	418	3135	13%
1	1-3-37	Sensibilisation des riverains de la Morte Rivière au risque inondation	SIVOA	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	0	1	0%
1	1-3-37	Sensibilisation des riverains de la Morte Rivière au risque inondation	SIVOA	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	1	non évalué
2	2-5	Pose de règles limnimétriques	SyAGE	Amélioration des prévisions	Indicateur de résultats	fiabilité et précision des prévisions	na	#VALEUR!
2	2-1	Mise en place de nouveaux piézomètres	Ville de Paris	Amélioration des prévisions	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
3	3-16	Appui méthodologique à la réalisation de plans communaux de sauvegarde	SIVOA	Elaboration d'outil méthodologique de gestion de crise (PCA, PCS, exercice, capitalisation, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
3	3-16	Appui méthodologique à la réalisation de plans communaux de sauvegarde	SIVOA	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	2	3	 67%
5	5-4-16	Diagnostic de vulnérabilité des stations de pompage du réseau d'eaux usées	SIVOA	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	5	5	 100%
5	5-6-20	Travaux d'optimisation pour la gestion des flux entre les antennes intercommunales dites de Grigny et de Ris (communes de Grigny, Viry Châtillon et Juvisy sur Orge)	SIVOA	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	1	5	 20%
6	6-6	Etude de faisabilité de la refonte du répartiteur de la morte rivière, ouvrage intégré à l'ouvrage de protection des crues	SIVOA	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
7	7-11	Travaux de remise en état des ouvrages de la morte rivière	SIVOA	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux achevés	na	 100%
1	1-3-40	Accompagnement dans la réalisation de DICRIM et la mise en place d'affichage dans les ERP	SMSO	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-40	Accompagnement dans la réalisation de DICRIM et la mise en place d'affichage dans les ERP	SMSO	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-41	Information et sensibilisation au risque d'inondation à destination de différents publics	SMSO	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-41	Information et sensibilisation au risque d'inondation à destination de différents publics	SMSO	Nombre de mises en œuvre d'outils créés dans le cadre du PAPI, de communes / territoires engagés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-19	Accompagnement dans la réalisation, mise à jour et test de plans communaux de sauvegarde	SMSO	Elaboration d'outil méthodologique de gestion de crise (PCA, PCS, exercice, capitalisation, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
3	3-19	Accompagnement dans la réalisation, mise à jour et test de plans communaux de sauvegarde	SMSO	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
4	4-1-5	Recenser et valoriser les zones naturelles d'expansion des crues	SMSO	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
4	4-2-3	Favoriser l'émergence de projets urbains résilients	SMSO	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation > 50%	na	 75%
5	5-4-22	Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments municipaux situés en zone inondable	SMSO	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
7	7-12	Création d'une zone humide en lien avec le prolongement de la digue de Sartrouville sur la commune de Montesson	SMSO	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux commencés	na	 50%
7	7-13	Prolongement de la digue de Sartrouville sur la commune de Montesson	SMSO	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	travaux commencés	na	 50%
1	1-3-38	Information des Etablissements recevant du public (ERP) sur le risque inondation	SyAGE	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
1	1-3-38	Information des Etablissements recevant du public (ERP) sur le risque inondation	SyAGE	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	0	20	0%
1	1-3-38	Information des Etablissements recevant du public (ERP) sur le risque inondation	SyAGE	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	0	20	0%
1	1-3-39	Sensibilisation des populations et du jeune public	SyAGE	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
1	1-3-39	Sensibilisation des populations et du jeune public	SyAGE	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	0	6	0%
3	3-17	Appui méthodologique à la réalisation de plans communaux de sauvegarde (PCS) et de documents d'informations communaux sur les risques majeurs (DICRIM)	SyAGE	Elaboration d'outil méthodologique de gestion de crise (PCA, PCS, exercice, capitalisation, ...)	Indicateur de réalisation	réalisation > 50%	na	 75%
3	3-17	Appui méthodologique à la réalisation de plans communaux de sauvegarde (PCS) et de documents d'informations communaux sur les risques majeurs (DICRIM)	SyAGE	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	2	4	 50%
3	3-18	Réalisation du Plan de Continuité d'Activité assainissement du SyAGE	SyAGE	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
3	3-18	Réalisation du Plan de Continuité d'Activité assainissement du SyAGE	SyAGE	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	0	1	0%
4	4-1-4	Relai pour la mise en œuvre du guide à l'attention des services techniques pour l'intégration du risque inondation dans le développement et l'aménagement du territoire	SyAGE	Nombre de formation aux aménagements résilients du territoire	Indicateur de réalisation	0	2	0%
4	4-1-4	Relai pour la mise en œuvre du guide à l'attention des services techniques pour l'intégration du risque inondation dans le développement et l'aménagement du territoire	SyAGE	Nombre de personnes formées aux aménagements résilients du territoire	Indicateur de résultats	0	2	0%
5	5-4-17	Accompagnement des Etablissements Recevant du Public dans la réalisation de leur diagnostic de vulnérabilité	SyAGE	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	0	6	0%
5	5-4-18	Diagnostic de vulnérabilité et propositions de solution de réfection des batardeaux sur la commune de Vigneux-Sur-Seine	SyAGE	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-4-19	Etude sur la vulnérabilité des réseaux et ouvrages d'assainissement du SyAGE	SyAGE	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
5	5-4-20	Propositions d'actions pour la réduction de la vulnérabilité sur les secteurs à risques	SyAGE	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non initié	na	0%
5	5-4-21	Réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur les sites de traitement du SYCTOM exposés au risque d'inondation et à ses consé	Syctom	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-44	Mobilisation des différents acteurs (élus, techniciens, citoyens...) à la culture du fleuve et à la résilience face à une inondation du territoire	Ville de Chelles	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	3	non évalué
1	1-3-44	Mobilisation des différents acteurs (élus, techniciens, citoyens...) à la culture du fleuve et à la résilience face à une inondation du territoire	Ville de Chelles	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
4	4-2-4	Préconisations pour la prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire et études de faisabilité d'aménagement de quartiers résilients	Ville de Chelles	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
4	4-2-4	Préconisations pour la prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire et études de faisabilité d'aménagement de quartiers résilients	Ville de Chelles	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
5	5-4-28	Etude de la vulnérabilité de la nouvelle usine de production d'eau potable de la ville de Meaux	Ville de Meaux	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	réalisation < 50%	na	 25%
1	1-3-45	Sensibilisation et Communication sur le Risque Inondation, à destination des Melunais et des agents communaux	Ville de Melun	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-45	Sensibilisation et Communication sur le Risque Inondation, à destination des Melunais et des agents communaux	Ville de Melun	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
3	3-24	Organisation d'un exercice annuel « Crue Majeure »	Ville de Melun	Nombre d'exercices réalisés (test, simulation, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
3	3-24	Organisation d'un exercice annuel « Crue Majeure »	Ville de Melun	Nombre de personnes participant à l'exercice (test, simulation, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
5	5-4-29	Diagnostic de vulnérabilité du musée municipal	Ville de Melun	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-7	Financement d'une thèse ayant pour thème le risque d'inondation	Ville de Paris	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-8	Modernisation du logiciel de calcul hydraulique du réseau d'assainissement pour la modélisation des scénarios R 1 et R1-15	Ville de Paris	Mise à disposition / mise en service d'un outil spécifique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-1-8	Modernisation du logiciel de calcul hydraulique du réseau d'assainissement pour la modélisation des scénarios R 1 et R1-15	Ville de Paris	Nombre d'agents formés à l'outil spécifique	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-11	Action de communication, de formation et de sensibilisation aux risques majeurs à Paris, auprès de la communauté éducative, dans le cadre général de l'éducation à l'environnement et au développement durable-	Ville de Paris	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-11	Action de communication, de formation et de sensibilisation aux risques majeurs à Paris, auprès de la communauté éducative, dans le cadre général de l'éducation à l'environnement et au développement durable-	Ville de Paris	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-11	Action de communication, de formation et de sensibilisation aux risques majeurs à Paris, auprès de la communauté éducative, dans le cadre général de l'éducation à l'environnement et au développement durable-	Ville de Paris	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-11	Action de communication, de formation et de sensibilisation aux risques majeurs à Paris, auprès de la communauté éducative, dans le cadre général de l'éducation à l'environnement et au développement durable-	Ville de Paris	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-12	Communication vers la population parisienne – Création d'un dossier consacré au risque d'inondation à Paris sur le site Paris-fr	Ville de Paris	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-12	Communication vers la population parisienne – Création d'un dossier consacré au risque d'inondation à Paris sur le site Paris-fr	Ville de Paris	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-13	Communication vers la population parisienne – Création de projets culturels sur le thème des inondations à Paris-	Ville de Paris	Nombre d'actions pédagogiques/maniférations réalisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
1	1-3-13	Communication vers la population parisienne – Création de projets culturels sur le thème des inondations à Paris-	Ville de Paris	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
1	1-3-26	Réalisation de supports de communication vers des publics ciblés	Ville de Paris	Mise à disposition d'un outil de sensibilisation (guide, application, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-26	Réalisation de supports de communication vers des publics ciblés	Ville de Paris	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
2	2-2	Modernisation du réseau de piézomètres – Test pour la mise en place de la radio ou de la télétransmission sur quelques piézomètres	Ville de Paris	Amélioration des prévisions	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
2	2-3	Modernisation du réseau de piézomètres : selon les résultats du test, extension de la mise en place de la radio ou télétransmission sur tout ou partie du réseau	Ville de Paris	Amélioration des prévisions	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
2	2-4	Modernisation des stations de mesure de niveau dans la zone de confluence	Ville de Paris	Amélioration des prévisions	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
2	2-2	Modernisation du réseau de piézomètres – Test pour la mise en place de la radio ou de la télétransmission sur quelques piézomètres	Ville de Paris	Nombre d'instruments de prévision modernisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
2	2-3	Modernisation du réseau de piézomètres : selon les résultats du test, extension de la mise en place de la radio ou télétransmission sur tout ou partie du réseau	Ville de Paris	Nombre d'instruments de prévision modernisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
2	2-4	Modernisation des stations de mesure de niveau dans la zone de confluence	Ville de Paris	Nombre d'instruments de prévision modernisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
2	2-5	Pose de règles limnimétriques	SyAGE	Nombre d'instruments de prévision posés (piezomètre, échelle limnimétrique, ...)	Indicateur de réalisation	3	6	50%
2	2-1	Mise en place de nouveaux piézomètres	Ville de Paris	Nombre d'instruments de prévision posés (piezomètre, échelle limnimétrique, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	16	non évalué
3	3-7	Réalisation d'un plan de continuité d'activité (PCA) des services de la Ville de Paris en cas de crue exceptionnelle de la Seine à Paris ou d'inondation-	Ville de Paris	Elaboration du plan de gestion de crise (PCA, PCS, ...) - conduite de la démarche	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-7	Réalisation d'un plan de continuité d'activité (PCA) des services de la Ville de Paris en cas de crue exceptionnelle de la Seine à Paris ou d'inondation-	Ville de Paris	Nombre de plan de gestion de crise élaborés (PCA, PCS, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	0	non évalué
3	3-8	Acquisition de radios avec rechargement par panneaux solaires afin de faciliter la communication interne de l'EPPM an période de crues de la Seine	Ville de Paris	Développement / acquisition d'outil opérationnel de gestion de crise	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-8	Acquisition de radios avec rechargement par panneaux solaires afin de faciliter la communication interne de l'EPPM an période de crues de la Seine	Ville de Paris	Utilisation de l'outil opérationnel (formation, intégration aux procédures, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
3	3-9	Acquisition d'une main courante de gestion de crise	Ville de Paris	Développement / acquisition d'outil opérationnel de gestion de crise	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
3	3-9	Acquisition d'une main courante de gestion de crise	Ville de Paris	Utilisation de l'outil opérationnel (formation, intégration aux procédures, ...)	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
4	4-2-1	Étude hydraulique dans le cadre de l'aménagement du quartier Bercy-Charenton	Ville de Paris	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
5	5-4-2	Diagnostics de vulnérabilité des établissements municipaux les plus exposés au risque d'inondation	Ville de Paris	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué
5	5-4-3	Gestion automatisée de l'assainissement parisien (GAASPAR) : mise au point d'un modèle pour la gestion en temps réel du réseau d'assainissement parisien intégrant le risque de fortes crues	Ville de Paris	Etude spécifique de réduction de vulnérabilité	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
5	5-4-11	Etudes préalables à la réduction de la vulnérabilité au sein des musées de la Ville de Paris	Ville de Paris	Nombre de diagnostics réalisés/actualisés	Indicateur de réalisation	non évalué	0	non évalué

Axe	ID	NOM ACTION	Maitre d'Ouvrage	Indicateurs suivi évaluation	type d'indicateurs	Evaluation	Objectif	Avancement calculé (%)
5	5-6-1	Travaux visant à la réduction de la vulnérabilité des établissements publics municipaux les plus exposés au risque d'inondation	Ville de Paris	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
5	5-6-2	Travaux sur les bâtiments municipaux situés en zone de sous-sol inondable du Service Technique de la Propreté de Paris (STPP)	Ville de Paris	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
5	5-6-3	Amélioration de la sécurisation de la visite publique des égouts	Ville de Paris	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
5	5-6-4	Mise en sécurité des installations électriques des tours du Front de Seine (15ème ardt)	Ville de Paris	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
5	5-6-8	Mise en place d'une porte étanche au poste de commandement Lutèce	Ville de Paris	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
5	5-6-9	Travaux et équipement des musées de la ville de Paris pour réduire la vulnérabilité en cas d'inondation	Ville de Paris	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
7	7-1	Acquisition de protections amovibles contre les inondations	Ville de Paris	Travaux sur ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué
7	7-8	Vérifications régulières des protections amovibles contre les inondations	Ville de Paris	Etude d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues ou de protection hydraulique	Indicateur de réalisation	non évalué	na	non évalué
1	1-3-46	Actions d'information accompagnant le programme d'actions : réunions d'information, expositions, documents de sensibilisation, etc-	Ville de Ris-Orangis	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	1	2	50%
1	1-3-46	Actions d'information accompagnant le programme d'actions : réunions d'information, expositions, documents de sensibilisation, etc-	Ville de Ris-Orangis	Nombre de personnes physiques ou morales sensibilisées	Indicateur de résultats	500	27000	2%
1	1-3-47	DICRIM : conception, diffusion, mise à jour	Ville de Ris-Orangis	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	0	1	0%
1	1-3-47	DICRIM : conception, diffusion, mise à jour	Ville de Ris-Orangis	Nombre de vues / de téléchargements / de connexions au site EPISEINE ou nombre de documents (plaquettes, ...) diffusés	Indicateur de résultats	1	2	50%
1	1-3-48	Sensibilisation et formation des agents et des élus à la gestion des risques naturels	Ville de Ris-Orangis	Nombre d'actions pédagogiques/manifestations réalisés	Indicateur de réalisation	0	2	0%
1	1-3-48	Sensibilisation et formation des agents et des élus à la gestion des risques naturels	Ville de Ris-Orangis	Nombre de référents formés	Indicateur de résultats	0	15	0%
4	4-2-5	Etude de définition des conditions d'affectation et d'usage des terrains en secteur à risque	Ville de Ris-Orangis	Publication du document (étude, retour d'expérience, ...) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, ...)	Indicateur de réalisation	2	2	100%
5	5-6-17	Acquisition préventive de biens en zones à risques	Ville de Ris-Orangis	Travaux de réduction de la vulnérabilité	Indicateur de résultats	non évalué	na	non évalué